

GLF

Global Language Facilities



Input: Tutti i documenti

Output: 11.Piano di sviluppo del progetto

GRUPPO:

- Giuseppe Gelfusa
- Luca Di Maio
- Federica Granese

Indice:

1. Introduzione
2. Iterazioni
 - 2.1. Iterazione 1
 - 2.2. Iterazione 2
 - 2.3. Iterazione 3
 - 2.4. Iterazione 4
 - 2.5. Iterazione 5
 - 2.6. Iterazione 6
 - 2.7. Iterazione 7
3. Valutazione Rischi
 - 3.1. Rischi Business
 - 3.2. Rischi Prodotto
 - 3.3. Rischi Progetto
4. Pianificazione Temporale

Introduzione

Panoramica

Il seguente documento (aggiornato in data 11/07/2016) contiene una descrizione delle iterazioni realmente effettuate durante lo sviluppo del progetto. Tale documento è stato in continua evoluzione e modifica. La pianificazione temporale e la valutazione dei rischi sono presentati di seguito mentre per le stime e la valutazione dello sforzo si rimanda al documento [doc_stima_sforzi](#), in quanto redatto in un momento successivo rispetto ai primi due.

Il modello di processo software utilizzato sarà il Rational Unified Process.

Iterazioni

In questa sezione sono elencate le iterazioni realmente effettuate e accettate.

Iterazione 1

Fase: Inception

Stato: Accettata

Milestone:

- Scrittura documento di visione contenente una descrizione ad alto livello di quello che il sistema andrà a fare.
- Scrittura documento studio di fattibilità e proposta di contratto.
- Inizio scrittura documento di sviluppo del piano di progetto contenente una descrizione delle iterazioni già effettuate e una breve anticipazione di quella immediatamente successiva.

Iterazione 2

Fase: Inception

Stato: Accettata

Milestone:

- Riscrittura del documento di visione in base alle indicazioni date dal capo-progetto.
- Scrittura del documento requisiti funzionali e non funzionali contenente il risultato dell'estrazione e della specifica dei requisiti a priorità ALTA del sistema.
- Scrittura *Glossario dei Termini*.
- Aggiornamento del documento di piano di sviluppo del progetto.

Iterazione 3

Fase: Elaboration

Stato: Accettata

Milestone:

- Cattura completa dei requisiti e riscrittura del relativo documento.
- Riscrittura studio di fattibilità.
- Riscrittura Glossario.
- Analisi dei primi casi d'uso e stesura del relativo documento.
- Analisi dei rischi e stesura del relativo documento.
- Aggiornamento del documento di piano di sviluppo del progetto.

Iterazione 4

Fase: Elaboration

Stato: Accettata

Milestone:

- Analisi completa dei casi d'uso
- Stima dello sforzo e stesura del relativo documento.
- Inizio specifica dell'architettura software (utenti e traduttori)

Iterazione 5

Fase: Elaboration

Stato: Accettata

Milestone:

- Specifica delle classi di analisi relative a interpreti, test e trainer
- Stesura del documento relativo all'analisi
- Realizzazione dei diagrammi di sequenza relativi a utenti e traduttori

Iterazione 6

Fase: Elaboration

Stato: Accettata

Milestone:

- Modifica alle classi di analisi a seguito delle indicazioni del cliente
- Completamento dell'attività di realizzazione dei casi d'uso
- Analisi delle tecnologie da adottare in fase di design

Iterazione 7

Fase: Construction

Stato: Accettata

Milestone:

- Realizzazione delle classi di analisi
- Realizzazione dei diagrammi di sequenza con relativi test

Valutazione Rischi

Rischi Business

ID:	1. Concorrenza Prodotto
Probabilità:	Media
Effetti:	Seri
Descrizione:	Competitività già esistente non lascia spazio all'inserimento del prodotto nel mercato
Mitigation:	Individuare in anticipo punti deboli dei servizi offerti della concorrenza e stimare un introito medio su cadenza mensile
Monitoring:	Verificare che quanto guadagnato mensilmente sia congruo alle stime fatte in precedenza
Management:	Qualora si comprenda che la concorrenza stia ostacolando lo sviluppo del prodotto, riformulare i prezzi dei servizi in modo da renderli più vantaggiosi rispetto a quelli della concorrenza

ID:	2. Carenza Personale
Probabilità:	Media
Effetti:	Catastrofici
Descrizione:	Difficoltà nel gestire le richieste ricevute in proporzione al personale disponibile
Mitigation:	Individuare personale che possa sopperire alla mancanza momentanea di dipendenti
Monitoring:	Mensilmente monitorare il numero di richieste non soddisfacenti a causa della mancanza di personale
Management:	Indire nuovi bandi per assumere più personale

ID:	3. Servizi Non Sufficienti
Probabilità:	Bassa
Effetti:	Tollerabili
Descrizione:	I servizi non corrispondono a pieno alle necessità della clientela
Mitigation:	Effettuare stime di mercato al fine di individuare in anticipo quali sono le caratteristiche dei servizi di cui i clienti necessitano
Monitoring:	Intervistare periodicamente i clienti per individuare le loro necessità

Management:	Ricollocare le risorse per far fronte ai nuovi servizi da considerare
--------------------	---

Rischi Prodotto

ID:	4. Problematiche Software
Probabilità:	Bassa
Effetti:	Seri
Descrizione:	Malfunzionamento del software di terze parti utilizzato per garantire i servizi offerti dal prodotto
Mitigation:	Individuare un insieme di software alternativi per ogni categoria di software utilizzato
Monitoring:	Non Monitorabile
Management:	Rimpiazzare il software attualmente inutilizzabile con uno alternativo scelto precedentemente

ID:	5. Competenze personali inadatte
Probabilità:	Media
Effetti:	Tollerabile
Descrizione:	Il personale assunto non è abbastanza competente per svolgere le funzioni loro assegnate
Mitigation:	Selezionare il personale non solo in base alle proprie competenze ma anche in base alle attitudini che possiede in base alla posizione che andrà a ricoprire
Monitoring:	Controllare periodicamente i feedback rilasciati verso il personale
Management:	Sostituire o ricollocare il personale non adatto

Rischi Progetto

ID:	6. Ritardi
Probabilità:	Alta
Effetti:	Seri
Descrizione:	Tempo di sviluppo del prodotto sottostimato
Mitigation:	Stabilire le scadenze in anticipo rispetto a quanto sia effettivamente stimato, in modo che i ritardi permetteranno ugualmente di restare nei tempi previsti
Monitoring:	Monitorare costantemente il calendario di pianificazione temporale
Management:	Qualora si comprende di non poter rispettare i tempi di un iterazione,

	cercare se possibile attività da posticipare nelle iterazioni successive, in modo tale da rientrare nelle scadenze
--	--

Pianificazione Temporale

Nel seguente diagramma sono indicate le date di inizio e fine delle attività svolte nello sviluppo del progetto.

