

Biblioteche di Roma

Piano di Progetto

1. Introduzione

1.1 Scopo del Documento

Questo documento descrive il piano di progetto per lo sviluppo di un software che replica le funzionalità del sito delle Biblioteche di Roma, seguendo il metodo Rational Unified Process (RUP).

1.2 Obiettivi del Progetto

- Consentire la gestione del catalogo delle biblioteche
- Permettere la prenotazione e il prestito di libri online
- Gestire l'iscrizione e la profilazione degli utenti
- Integrare servizi di ricerca avanzata e gestione eventi

1.3 Ambito del Progetto

Il sistema fornirà un'interfaccia web accessibile sia da desktop che da dispositivi mobili, con funzionalità per utenti, bibliotecari e amministratori.

2. Processo di Sviluppo

Il progetto seguirà il **Rational Unified Process (RUP)**, suddiviso nelle seguenti fasi:

2.1 Inception

- Definizione degli obiettivi principali
- Identificazione degli stakeholder
- Studio di fattibilità
- Creazione del Business Case
- Identificazione dei rischi principali

2.2 Elaborazione

- Definizione dell'architettura software
- Modellazione dei casi d'uso principali
- Prototipazione delle funzionalità chiave
- Piano di gestione dei rischi

2.3 Costruzione

- Implementazione iterativa delle funzionalità
- Test unitari e di integrazione
- Refinement dell'architettura

2.4 Transizione

- Test di sistema e accettazione
- Deployment del software
- Formazione degli utenti
- Manutenzione e supporto

3. Struttura del Progetto

3.1 Ruoli e Responsabilità

Ruolo	Responsabilità
Project Manager	Coordinamento del progetto, gestione delle tempistiche
Analista	Definizione dei requisiti, interazione con gli stakeholder
Architetto Software	Progettazione dell'architettura del sistema
Sviluppatore	Implementazione delle funzionalità
Tester	Verifica e validazione del software
UX/UI Designer	Progettazione dell'interfaccia utente

3.2 Pianificazione e Timeline

Il progetto verrà suddiviso in iterazioni con rilascio incrementale delle funzionalità principali.

Fase	Durata
Inception	2 settimane
Elaborazione	4 settimane
Costruzione	8 settimane
Transizione	2 settimane

4. Gestione dei Rischi

ID	Titolo	Probabilità	Impatto	Mitigazione
R1	Cambiamenti nei requisiti	Alta	Alto	Revisione periodica con gli stakeholder
R2	Problemi di integrazione con database	Media	Alto	Test di compatibilità e fallback
R3	Sicurezza e GDPR	Media	Alto	Implementazione di crittografia e autenticazione forte
R4	Ritardi nello sviluppo	Media	Medio	Pianificazione Agile e gestione efficace delle risorse

5. Metriche di Valutazione

- **Copertura funzionale:** % di funzionalità implementate rispetto ai requisiti
- **Tasso di errore:** Numero di bug rilevati per release
- **Performance del sistema:** Tempo di risposta medio e carico massimo supportato
- **Feedback degli utenti:** Valutazioni e segnalazioni degli utenti post-deployment

6. Conclusione

Il progetto seguirà un approccio iterativo per garantire la qualità del software e la soddisfazione degli utenti. Ogni fase sarà monitorata e valutata per garantire il successo del sistema.

Prima Iterazione

Nome	Interazione 1
Fase	Inception
Inizio	19/03/2025
Fine	19/03/2025
Stato	Effettuata

Obbiettivi:

- Incontro con il cliente per capire i punti principali e dirigere il Documento di Visione e lo Studio di Fattibilità.
- Inizio stesura del glossario e del contratto |

Revisioni (o cronologia revisioni)

Versione	Data	Descrizione
1.0	19/03/2025	Prima stesura del documento
1.1	30/03/2025	Seconda stesura del documento