

Biblioteche di Roma

Piano di Progetto

1. Introduzione

1.1 Scopo del Documento

Il presente documento descrive il piano di progetto per lo sviluppo di un software che replichi le funzionalità del sito delle Biblioteche di Roma, adottando il metodo Rational Unified Process (RUP).

1.2 Obiettivi del Progetto

- Consentire la gestione del catalogo bibliotecario
- Abilitare la prenotazione e il prestito dei libri online
- Gestire l'iscrizione e la profilazione degli utenti
- Integrare funzionalità di ricerca avanzata e la gestione degli eventi

1.3 Ambito del Progetto

Il sistema fornirà un'interfaccia web accessibile sia da desktop che da dispositivi mobili, offrendo funzionalità dedicate a utenti, bibliotecari e amministratori.

2. Processo di Sviluppo

Il progetto seguirà il **Rational Unified Process (RUP)**, articolato nelle seguenti fasi:

2.1 Inception

- Definizione degli obiettivi principali
- Identificazione degli stakeholder
- Studio di fattibilità
- Creazione del Business Case
- Individuazione dei rischi principali

2.2 Elaborazione

- Definizione dell'architettura software
- Modellazione dei casi d'uso principali
- Prototipazione delle funzionalità chiave
- Redazione del piano di gestione dei rischi

2.3 Costruzione

- Implementazione iterativa delle funzionalità
- Esecuzione di test unitari e di integrazione
- Affinamento dell'architettura

2.4 Transizione

- Esecuzione dei test di sistema e di accettazione
- Deployment del software
- Formazione degli utenti
- Manutenzione e supporto post-deployment

3. Struttura del Progetto

3.1 Ruoli e Responsabilità

Ruolo	Responsabilità
Project Manager	Coordinamento del progetto e gestione delle tempistiche
Analista	Definizione dei requisiti e interazione con gli stakeholder
Architetto Software	Progettazione dell'architettura del sistema
Sviluppatore	Implementazione delle funzionalità
Tester	Verifica e validazione del software
UX/UI Designer	Progettazione dell'interfaccia utente

3.2 Pianificazione e Timeline

Il progetto sarà suddiviso in iterazioni, con rilascio incrementale delle funzionalità principali.

Fase	Durata
Inception	2 settimane
Elaborazione	4 settimane
Costruzione	8 settimane
Transizione	2 settimane

4. Gestione dei Rischi

ID	Titolo	Probabilità	Impatto	Azioni di Mitigazione
R1	Cambiamenti nei requisiti	Alta	Alto	Revisione periodica con gli stakeholder
R2	Problemi di integrazione con il DB	Media	Alto	Test di compatibilità e implementazione di fallback
R3	Sicurezza e conformità al GDPR	Media	Alto	Implementazione di crittografia e autenticazione forte
R4	Ritardi nello sviluppo	Media	Medio	Pianificazione Agile e gestione efficace delle risorse

5. Metriche di Valutazione

- **Copertura funzionale:** Percentuale di funzionalità implementate in relazione ai requisiti pianificati.
- **Tasso di errore:** Numero di bug rilevati per ogni release.
- **Performance del sistema:** Tempo medio di risposta e capacità di gestione del carico massimo.
- **Feedback degli utenti:** Valutazioni e segnalazioni ricevute post-deployment.

6. Iterazioni

Iterazione 1

Fase	Inception
Stato	Accettato
Obiettivi	- Analisi dei requisiti - Redazione del documento di visione - Proposta di contratto - Studio di fattibilità

Iterazione 2

Fase	Inception
Stato	Accettato
Obiettivi	- Revisione del documento di visione - Redazione del piano iniziale di progetto - Modellazione preliminare dei casi d'uso - Valutazione iniziale dei rischi - Definizione dell'architettura iniziale - Redazione del glossario

Iterazione 3

Fase	Elaborazione
Stato	Accettato
Obiettivi	- Approvazione del contratto - Revisione del piano di progetto - Definizione dei casi d'uso e del piano di test

Iterazione 4

Fase	Costruzione
Stato	Accettato
Obiettivi	- Finalizzazione del modello dei casi d'uso - Redazione del piano di test

Iterazione 5

Fase	Costruzione
Stato	Accettato
Obiettivi	- Implementazione delle funzionalità principali - Sviluppo dei casi di test

Iterazione 6

Fase	Transizione
Stato	Accettato
Obiettivi	- Formazione sul campo (training on the job) - Redazione del manuale utente - Correzione dei bug riscontrati

7. Conclusione

Il progetto seguirà un approccio iterativo volto a garantire la qualità del software e la soddisfazione degli utenti. Ogni fase verrà monitorata e valutata costantemente per assicurare il successo e l'efficacia del sistema.

Revisioni (Cronologia Revisioni)

Versione	Data	Descrizione
1.0	19/03/2025	Prima stesura del documento
1.1	30/03/2025	Seconda stesura del documento