

Biblioteche di Roma - Gestione dei rischi

Introduzione

Per la gestione dei rischi relativi al presente progetto si è scelto il modello **RMMM (Risk Mitigation, Monitoring and Management)**, che prevede l'identificazione dei principali rischi potenziali, la definizione di strategie preventive (mitigation), il monitoraggio periodico della situazione (monitoring), e la pianificazione delle azioni correttive in caso di problemi (management).

Struttura delle tabelle

In questo paragrafo vengono spiegati tutti i punti presenti nella tabella dei rischi.

- **ID:** codice identificativo del rischio
- **Titolo:** breve nome che descrive il rischio
- **Probabilità:** indica quanto è possibile che il rischio si verifichi. E' definita attraverso la seguente scala:
 - **Alta (70% - 100%):** il rischio ha un'alta probabilità di verificarsi ed è necessario intervenire tempestivamente
 - **Media (40% - 69%):** il rischio potrebbe verificarsi occasionalmente ed è consigliabile predisporre misure preventive
 - **Bassa (10% - 39%):** il rischio ha una scarsa probabilità di verificarsi, ma va monitorato periodicamente
 - **Molto Bassa (<10%):** il rischio è estremamente improbabile e generalmente non richiede particolari attenzioni
- **Effetti:** descrive le possibili conseguenze negative se il rischio dovesse concretizzarsi
- **Descrizione:** una spiegazione più dettagliata del rischio, con eventuali contesti o situazioni in cui potrebbe manifestarsi
- **Mitigation:** azioni preventive che possono essere intraprese per ridurre la probabilità o gli effetti negativi del rischio
- **Monitoring:** modalità di monitoraggio periodico per controllare se il rischio si sta manifestando, con indicazioni su quando e come controllarlo
- **Management:** attività da svolgere nel caso in cui il rischio si concretizzi. Include azioni correttive e piani per gestire efficacemente il problema una volta che si verifica

Elenco dei rischi

Cambiamenti nei requisiti di progetto

Campo	Contenuto
ID	R1

Titolo	Cambiamenti nei requisiti di progetto
Probabilità	Alta
Effetti	Ritardi nella consegna del prodotto finale, maggiori costi di sviluppo, necessità di rilavorare parti del software già implementate.
Descrizione	Possibilità che i requisiti iniziali del progetto cambino durante lo sviluppo a causa di nuove richieste, esigenze mutate degli stakeholder o requisiti non definiti chiaramente nella fase iniziale.
Mitigation	Definizione precisa e documentata dei requisiti iniziali, adozione di metodologie agili, revisione periodica dei requisiti
Monitoring	...
Management	...

Secondo rischio

Campo	Contenuto
ID	R2
Titolo	...
Probabilità	...
Effetti	...
Descrizione	...
Mitigation	...
Monitoring	...
Management	...

Revisioni

Versione	Data	Descrizione
1.0	20/03/2025	Prima stesura del documento