

Biblioteche di Roma

Piano di Progetto

Nome	Iterazione 1
Fase	Inception
Stato	Accettato
Obiettivi	- Analisi dei requisiti -Documento di visione -Proposta di Contratto -Studio di Fattibilità

Nome	Iterazione 2
Fase	Inception
Stato	Accettato
Obiettivi	- Revisione del documento di visione -Piano di Iniziale Progetto -Modello dei casi d'uso preliminare -Valutazione dei rischi d'uso -Architettura Iniziale- -Glossario

Nome	Iterazione 3
Fase	Elaboration
Stato	Accettato
Obiettivi	-Contratto Firmato -Piano di Progetto rivisto -Use Case e Piano di Test

Nome	Iterazione 4
Fase	Construction
Stato	Accettato
Obiettivi	- Modello use Case -Piano di Test

Nome	Iterazione 5
Fase	Costruction
Stato	Accettato

Nome	Iterazione 5
Obiettivi	- Implementazione -Relazizzazione dei casi di test

Nome	Iterazione 6
Fase	Transition
Stato	Accettato
Obiettivi	- Training on the Job - Manuale Utente - BugFix